總務處報告
1. 工程進度
[bookmark: _GoBack](1)1/25文資委員審查變更設計會議，原則同意建築師本次基礎結構變更設計，在以保留清代遺構展示空間的原則下，繼續興建北棟重建工程，少量基樁與遺構衝突處，先將遺構移出保存。本次變更設計改以鋼構來施作建築物結構體，雖造價提高，但可以縮短施工時間，建築師已將初估經費概算列出，接下來進行基本設計及細部設計審查，增加的經費，教育局會先向教育部爭取匡列預算。完成後上網招標，預計在七月前完成並復工。
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(2)原營造廠商允誠營造已於1/29發文終止契約，目前進行解約清算中。
(3)遺構清理工程已結束，台南市文資處考古中心的監看成果報告已經送至本校審查，通過後即可將完整報告付印。
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